

Ibagué desde el mes de Noviembre del 2021 de lo cual reposa en los documentos del contrato el Acta de reunión y aprobación.

Ahora bien, en reuniones conjuntas con el Secretario de Movilidad y el Secretario de Infraestructura en el pasado mes de diciembre, en las oficinas de Infraestructura municipal, le explicamos en que consistía la aprobación de la alternativa vial y el desarrollo de la misma y además en reuniones conjuntas desde el mes de enero del presente año, con las Secretarías de Infraestructura, Planeación, Gestora Urbana y Secretaría de Movilidad, presentáramos los avances de esta consultoría y solicitudes que requerimos a estas mismas entidades para seguir avanzando en los diseños.

Ahora, solicitan nuevamente información, presentaciones del proyecto y actas de aprobación de las mismas cuando ya han trascendido 5 meses desde la probación del Intercambiador Vial a Diseñar, esto para poder lograr la aprobación por parte de la Secretaria de Movilidad y a si mismo la aprobación de los Perfiles Viales por parte de la Secretaria de Planeación y continuar con los diseños de esta consultoría. Dejamos en claro que esta consultoría se encuentra disponible para las sustentaciones y presentaciones de Información que sean necesarias ante las entidades competentes, pero luego de la reunión de la pasada semana quedamos en el supuesto que la secretaria de Movilidad pueda generar un retroceso en el avance de la consultoría, teniendo en cuenta que la administración municipal ha estado enterada en todo el proceso del proceder y avance del proyecto.

Reiteramos nuestra inconformidad mediante este oficio con la gestión de las distintas entidades involucradas directa o indirectamente le están dando a esta consultoría para el desarrollo de los diseños al Intercambiador de la Cra 5ta con Calle 60, los cuales son los responsables del atraso en la terminación de los productos entregables que tenemos, queremos dejar constancia ante su despacho solicitando como ha sido hasta el momento su colaboración e intervención y gestión al respecto.

Sin otro motivo en particular y quedando a la espera de que se generen las gestiones pertinentes para llegar a si a fin de los Diseños contractuales.


CARLOS FELIPE HERRAN PRIETO
Coordinador de Proyecto
UT Intersección Ibagué GR
Elaboró CFH
CC. DIANA RAMIREZ - RPL INTERVENTORIA